



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000350

DATA: 10/03/2023 12:08

OGGETTO: Progetto P/ 07/22 – Gara 20/2022/AD - Area Ospedaliera – Riqualificazione Elisuperficie. Affidamento alla ditta GRENTI S.p.A. – P. IVA 01514520343 – con sede in via Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR). CIG: 9299281970 - Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, ex comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Renato Maria Saviano

ADOTTATO DA:

S.C.I. Attivita' Tecniche

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-10]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it
- S.C.I. Attivita' Tecniche
- S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000350_2023_determina_firmata.pdf	Saviano Renato Maria	25C8023CC127849211818FBB2D175B28C 69B36353547182C71F8867629039864
DETE0000350_2023_Allegato1.pdf:		732180079643C8530CBE2918EC51A062D 8B526062693B9040A0162C3BEFB75D6
DETE0000350_2023_Allegato2.pdf:		31B4E8FE819355A09CD8FC83FDE6D97C 64EF1B8B0F96A81F3AF5F9BC1977A535
DETE0000350_2023_Allegato3.pdf:		F4C1B8B7E388E46CC9457F75F15091103 5A1387E50DC05546D4725345B19E443



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Attività Tecniche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto P/ 07/22 – Gara 20/2022/AD - Area Ospedaliera – Riqualficazione Elisuperficie. Affidamento alla ditta GRENTI S.p.A. – P. IVA 01514520343 – con sede in via Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR). CIG: 9299281970 - Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, ex comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 649 del 28/09/2016 avente oggetto "Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa";

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto tenuto conto dell'atto sopra richiamato e della delibera n. 725 del 29/06/2021;

DATO ATTO che i lavori per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto sono stati aggiudicati mediante affidamento diretto (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 – convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, che deroga, fino al 30 giugno 2023, l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e come da ultimo previsto dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021), a seguito di richiesta di offerta avvenuta sul portale Intercent-ER diretta alle ditte:

- Edil. Ge.Co. s.r.l. - via Piccini Benettini 12 - 43123 Parma - PI 01611280346;
- Marocchi s.r.l. - via Peracchi 41 - 43012 Fontanellato (PR) - PI 0481780344;
- Grenti s.p.a. - via Marconi 6 - 43046 Solignano (PR) - PI 01514520343;
- Montaggi Generali s.r.l. largo Papa Giovanni XXIII 3 - 43045 Fornovo (PR) - P.I. 0155343034;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici n. 1131 del 03/08/2022 con cui si è disposto, a seguito delle procedure di cui sopra:

- di affidare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Progetto P/ 07/22 Riqualficazione Elisuperficie alla ditta Grenti S.p.A., P. IVA 01514520343 – con sede in via Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR). CIG: 9299281970 per un importo a contratto di complessivo di Euro 100.963,05, di cui:
 - Euro 99.723,52 per lavori al netto del ribasso offerto del 2,00%;



- Euro 1.239,53 per oneri della sicurezza.
- di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento come riportato all'Allegato n. 1;

CONSIDERATO che, in corso di svolgimento dell'appalto, si è reso necessario, al fine di migliorare l'opera nel suo complesso e di poter disporre di una maggiore area di manovra dell'elicottero e un'ulteriore piazzola di sosta nell'area FATO, aumentare la superficie asfaltata di ulteriori 485,11 mq, così come dettagliatamente illustrato nell'allegata Relazione Tecnica sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Maiorano;

CONSIDERATO altresì che la detta Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 rispetta le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, che l'importo non supera il 15% dell'importo iniziale a contratto e che quindi i lavori sopra descritti che possono essere ricondotti a quanto previsto al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 in quanto non alterano la natura complessiva del contratto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha redatto la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, acquisita agli atti con prot. n. 3924 del 25/01/2023 e composta, tra gli altri, dai sotto elencati atti conservati agli atti della procedura:

- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Computo Metrico Estimativo;

CONSIDERATO che le modifiche oggetto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa al Progetto P/ 0 7/22 - Riqualificazione elisuperficie - comportano un aumento dell'importo a contratto di Euro 6.498,82 (IVA esclusa) che trova copertura nel quadro economico approvato nella determinazione di aggiudicazione n. 1131 del 03/08/2022;

DATO ATTO che il quadro economico complessivo trova copertura, come indicato nella determinazione n. 1131 del 03/08/2022, nel conto 6550900401 – Fondo Manutenzioni cicliche;

DATO ATTO che il quadro economico complessivo dell'intervento Progetto P/ 07/22 – Riqualificazione elisuperficie è rideterminato come da tabella allegata al presente atto (Allegato n. 2);

RILEVATO che con il presente provvedimento l'importo del contratto viene rideterminato in Euro 107.461,87 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza compresi) rimane invariato il quadro economico complessivo Progetto P/ 07/22 – Riqualificazione elisuperficie in Euro 136.157,83 (IVA inclusa);

RAVVISATA quindi la necessità di approvare, per le motivazioni tutte dettagliatamente espresse nella documentazione tecnica conservata agli atti della procedura, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;

Determina



Per le motivazioni esposte in premessa:


- di approvare, per le ragioni sopra illustrate e più dettagliatamente riportate nella Relazione Tecnica sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Maiorano allegata al presente provvedimento (Allegato n. 3), la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e il quadro economico come allegato al presente provvedimento (Allegato n. 2);
- di dare atto che l'importo complessivo di Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 ammonta a Euro 6.498,82 (IVA esclusa) e trova copertura, come in premessa indicato, nella determinazione n. 1131 del 03/08/2022 - nel conto 6550900401 – Fondo Manutenzioni cicliche;
- di dare atto che l'importo del contratto viene rideterminato in Euro 107.461,87 (IVA esclusa ed oneri della sicurezza compresi) e che tale importo è compatibile con il quadro economico dell'intervento;
- di approvare il quadro economico e finanziario complessivo per un totale di 136.157,83 (IVA ed oneri compresi), come ridefinito ed in premessa descritto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Daniele Maiorano

Firmato digitalmente da:
Renato Maria Saviano

P0722 - Riqualificazione Elisuperficie				
QUADRO ECONOMICO		Importi (€)	Ribasso offerto	Importi di aggiudicazione
Capo A	Lavori compreso oneri sicurezza		2%	
A.1	Opere edili	101.758,69 €	2.035,17 €	99.723,52 €
	Totale Lavori	101.758,69 €		99.723,52 €
A.4	Oneri della sicurezza	1.239,53 €		1.239,53 €
	Sommano Capo A	102.998,22 €		100.963,05 €
Capo B	Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti	8.000,00 €		8.000,00 €
B.2	Spese progettazione esecutiva	- €		- €
B.3	Commissione di gara	- €		- €
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto	2.500,00 €		2.500,00 €
B.5	art.113 incentivi per funzioni tecniche	- €		- €
B.6	Altre somme a disposizione			2.035,17 €
	Sommano Capo B	10.500,00 €		12.535,17 €
Capo C	Somme per IVA			
C.1	IVA 22% su Capo A + B.6	22.659,61 €		22.659,61 €
C.1	IVA 22% su Capo B.2	- €		- €
	Sommano Capo C	22.659,61 €		22.659,61 €
	Totale quadro economico	136.157,83 €		136.157,83 €

P0722 - Riqualificazione Elisuperficie						
QUADRO ECONOMICO		Importi (€)	Aggiudicazione (-2%)	PVS (Lorda)	PVS (Netta)	Finale
Capo A	Lavori compreso oneri sicurezza					
A.1	Opere edili	101.758,69 €	99.723,52 €	6.631,45 €	6.498,82 €	106.222,34 €
	Totale Lavori	101.758,69 €	99.723,52 €			106.222,34 €
A.2	Oneri della sicurezza	1.239,53 €	1.239,53 €			1.239,53 €
	Sommano Capo A	102.998,22 €	100.963,05 €		6.498,82 €	107.461,87 €
Capo B	Somme a disposizione					
B.1	Imprevisti	8.000,00 €	10.482,91 €			2.554,35 €
B.2	Spese progettazione esecutiva	- €	- €			- €
B.3	Commissione di gara	- €	- €			- €
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto	2.500,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €
B.5	art.113 incentivi per funzioni tecniche	- €	- €			- €
	Sommano Capo B	10.500,00 €	12.982,91 €			5.054,35 €
Capo C	Somme per IVA					
C.1	IVA 22% su Capo A	22.659,61 €	22.211,87 €			23.641,61 €
C.2	IVA 22% su Capo B.2	- €	- €			- €
	Sommano Capo C	22.659,61 €	22.211,87 €			23.641,61 €
	Totale quadro economico	136.157,83 €	136.157,83 €			136.157,83 €



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

PROGETTO

P/07/2022

DIREZIONE LAVORI

DL/05/2022

AREA OSPEDALIERA

RIQUALIFICAZIONE ELISUPERFICIE

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

RELAZIONE TECNICA

Il Direttore dei Lavori
Ing. Daniele Maiorano

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Daniele Maiorano

L'Impresa
Grenti s.p.a.

Parma, 07/12/2022

DATI GENERALI DELL'APPALTO

Impresa	GRENTI S.p.A. – Via Marconi, 6 - 43046 Solignano (PR)
CIG	9299281970
Determinazione di aggiudicazione	n. 1131 del 03/08/2022
Importo Lavori (opere a corpo)	€ 101.758,69
Oneri della sicurezza	€ 1.239,53
Importo dei lavori a base d'asta:	€ 102.998,22
Ribasso contrattuale	-2.00%
Importo	€ 99.723,52
Oneri della sicurezza	€ 1.239,53
Importo di Aggiudicazione:	€ 100.963,05
Importo netto di variante	€ 6.498,82
Oneri della sicurezza	€ 1.239,53
Totale comprensivo di variante	€ 107.461,87
Verbale di Consegna dei Lavori	26/09/2022
Giorni utili per dare ultimati i lavori:	35 giorni naturali e consecutivi
Inizio dei lavori:	26/09/2022
Fine lavori:	31/10/2022

RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA**1. PREMESSE**

- Mediante nota prot. n. 26351 del 22/06/2022 del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Integrato è stato richiesto di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione del "Progetto P/07/22 – Gara 20/2022/AD - Area Ospedaliera – Riqualificazione elisuperficie" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 – convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, che deroga, fino al 30 giugno 2023, l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e come da ultimo previsto dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- Mediante determinazione n. 1131 del 03/08/2022 è stato disposto di aggiudicare la realizzazione del "Progetto P/07/22 – Gara 20/2022/AD - Area Ospedaliera – Riqualificazione elisuperficie" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 – convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, che deroga, fino al 30 giugno 2023, l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come da ultimo previsto dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, alla ditta Grenti S.p.A. – C.F. 01514520343 per l'importo a contratto di complessivi € 100.963,05 (IVA esclusa) di cui, €. 99.723,52 per lavori al netto del ribasso offerto del 2,00% ed € 1.239,53 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

5. il Capitolato Speciale d'appalto che disciplina il presente appalto;
6. Il Verbale di Consegna dei Lavori del 26/09/2022 con il quale vengono consegnati i lavori sopraindicati da compiersi in 35 giorni naturali e consecutivi e quindi da terminarsi il 31/10/2022;

7. CARATTERISTICHE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Le motivazioni che rendono necessaria la redazione della presente perizia di variante in corso d'opera ricadono nelle disposizioni dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Nello specifico tali motivazioni si riferiscono a miglioramenti dell'opera e della sua funzionalità riconducibili all'art. n°106 comma 2 lettera a) e b) in quanto non alterano la natura complessiva del contratto.

L'importo dei lavori individuati dalla Perizia di Variante in Corso d'Opera ammonta a € 6.498,82 al netto del ribasso d'asta del 2,00%, pari al 6,43% dell'importo di aggiudicazione, rispettando quanto richiesto dal citato art. n°106 comma 2 lettera b) al netto dell'I.V.A..

7.1.INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OPERA (art. 106 comma 2. Lettera a) e b)

La principale modifica/integrazione al progetto esecutivo si è manifestata durante il corso dei lavori anche a seguito di un continuo confronto con i referenti della Centrale Operativa 118 – Elisoccorso Area Omogenea Emilia Ovest, al fine di completare l'opera nel migliore modo possibile in funzione di una migliore fruizione futura degli ambienti interessati:

- Al fine di migliorare l'opera nel suo complesso e di poter disporre di una maggiore area di manovra dell'elicottero e un ulteriore piazzola di sosta nell'area FATO si è disposto di aumentare la superficie asfaltata di ulteriori 485,11 mq.

8. NUOVI PREZZI

Non sono stati emessi nuovi prezzi.

9. TERMINE DEI LAVORI

Per l'esecuzione di tali lavorazioni non è stata concessa alcuna proroga e quindi il termine ultimo per la fine dei lavori è fissato al giorno 31/10/2022, come da Verbale di Consegna dei Lavori in data 26/09/2022.

10. NUOVO QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico finale, comprensivo delle opere oggetto della presente Perizia di Variante in Corso d'Opera si compone come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO		Importi (€)	Aggiudicazione (-2%)	PVS (Lorda)	PVS (Netta)	Finale
Capo A	Lavori compreso oneri sicurezza					
A.1	Opere edili	101.758,69 €	99.723,52 €	6.631,45 €	6.498,82 €	106.222,34 €
	Totale Lavori	101.758,69 €	99.723,52 €			106.222,34 €
A.2	Oneri della sicurezza	1.239,53 €	1.239,53 €			1.239,53 €
	Sommano Capo A	102.998,22 €	100.963,05 €		6.498,82 €	107.461,87 €
Capo B	Somme a disposizione					
B.1	Imprevisti	8.000,00 €	10.482,91 €			2.554,35 €
B.2	Spese progettazione esecutiva	- €	- €			- €
B.3	Commissione di gara	- €	- €			- €
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto	2.500,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €
B.5	art.113 incentivi per funzioni tecniche	- €	- €			- €
	Sommano Capo B	10.500,00 €	12.982,91 €			5.054,35 €
Capo C	Somme per IVA					
C.1	IVA 22% su Capo A	22.659,61 €	22.211,87 €			23.641,61 €
C.2	IVA 22% su Capo B.2	- €	- €			- €
	Sommano Capo C	22.659,61 €	22.211,87 €			23.641,61 €
	Totale quadro economico	136.157,83 €	136.157,83 €			136.157,83 €

Atto firmato digitalmente
Parma, 07/12/2022

Il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico
del Procedimento
Ing.. Daniele Maiorano

Allegati:

1. Atto di sottomissione n. 1;
2. Computo Metrico Estimativo;