



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000576

DATA: 07/04/2025 17:21

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 E LETTERA C) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN URGENZA DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA HELIUM FREE, COMPRESIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE, DA DESTINARE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, U.O. NEURORADIOLOGIA – PIASTRA TECNICA. AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. PHILIPS S.P.A. – GOWEN S.r.l., PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI A € 1.270.000,00, OLTRE I.V.A. 10%, PER UN TOTALE DI € 1.397.000,00\_FINANZIAMENTO MEDIANTE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA - BANDO SALUTE 2023 E MUTUO\_ ATTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE APPROVAZIONE INCREMENTO SPESA PER LAVORAZIONI PARI A € 44.784,94, IVA 10% COMPRESA. SPESA COMPLESSIVA AGGIORNATA DELLE SOLE LAVORAZIONI € 583.784,94, I.V.A. COMPRESA\_CIG\_B4095C7C70\_CUP F99I24001430007

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giulia Azzali

ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DOCUMENTI:

File

Firmato digitalmente da

Hash



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DETE0000576\_2025\_determina\_firmata.pdf Azzali Giulia

Firmato digitalmente da

Hash

23F9AC22E0B9BE6073508082BD17DF0A  
C5468B17A06E7AA900650B3A8903C838



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 E LETTERA C) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN URGENZA DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA HELIUM FREE, COMPRESIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE, DA DESTINARE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, U.O. NEURORADIOLOGIA – PIASTRA TECNICA. AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. PHILIPS S.P.A. – GOWEN S.r.l, PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI A € 1.270.000,00, OLTRE I.V.A. 10%, PER UN TOTALE DI € 1.397.000,00\_FINANZIAMENTO MEDIANTE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA - BANDO SALUTE 2023 E MUTUO\_ ATTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE APPROVAZIONE INCREMENTO SPESA PER LAVORAZIONI PARI A € 44.784,94, IVA 10% COMPRESA. SPESA COMPLESSIVA AGGIORNATA DELLE SOLE LAVORAZIONI € 583.784,94, I.V.A. COMPRESA\_CIG\_B4095C7C70\_CUP F99I24001430007

## **IL DIRETTORE**

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto "Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa";

**CONSTATATO** che con atto deliberativo del D.G. n. 227 del 28.3.24 è stato conferito temporaneamente alla d.ssa Michela Boschi l'incarico di Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Acquisizione Beni e di Direttore f.f. della S.C.I. Esecuzione contratti, a far data dal 01/04/2024, per effetto del passaggio ad altro incarico da parte della dott.ssa Silvia Orzi;

**DATO ATTO** che il Direttore del Servizio Interaziendale Acquisizione Beni , con nota n. 14896 del 02/04/2024, ha delegato alla firma del presente atto la d.ssa Giulia Azzali, Dirigente Amministrativo presso il predetto Servizio;

**CONSTATATA** la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

**CONSTATATO** che con atto n. 1699 del 29/11/2024 è stato approvato l'affidamento alla R.T.I. PHILIPS S.p.A. e GOWEN S.r.l., (costituita con atto agli atti della procedura) della fornitura di una Risonanza



Magnetica a basso contenuto di elio (Helium Free) comprensiva dei lavori di adeguamento locali e spese accessorie, per una spesa complessiva pari a € 1.397.000,00, I.V.A 10% compresa;

**RICHIAMATA** la nota prot 8897 del 24/02/2025 con la quale la R.T.I. PHILIPS S.p.A, GOWEN S.r.l. trasmette il progetto esecutivo aggiornato, riguardante la ristrutturazione locali di destinazione RM in oggetto, segnalando l'incremento di spesa, rispetto all'offerta in gara, pari a € 40.713,58,00 oltre I.V.A., a seguito della integrazione di lavorazioni aggiuntive richieste dai referenti AOUPR ;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 11209 del 07/03/2025 il Direttore del Servizio Attività Tecniche comunica l'approvazione del progetto esecutivo aggiornato e relativo Quadro Economico, inviato con la nota soprarichiamata dalla R.T.I. PHILIPS S.p.A. e GOWEN S.r.l., ribadendo contestualmente l'approvazione dell'incremento di spesa delle lavorazioni, come da CME presentato, pari ad una spesa complessiva aggiornata delle lavorazioni pari a € 530.713,58, oltre IVA 10%, per un totale di € 583.784,94 , I.V.A. compresa ;

**RITENUTO** pertanto di approvare in via definitiva il progetto esecutivo aggiornato e presentato dalla R.T.I PHILIPS S.p.A. e GOWEN S.r.l., e di approvare altresì l'incremento di spesa delle lavorazioni, per € 44.784,94 (IVA compresa), in applicazione dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs 36/2023 ;

**RIEPILOGATO** di seguito il costo aggiornato delle sole lavorazioni, come segue:


1. QUOTA COSTO LAVORI	€	509.650,07
2. QUOTA ONERI SICUREZZA	€	14.263,51
3. SPESE DI PROGETTAZIONE	€	6.800,00
COMPLESSIVAM. IMPONIBILE	€	530.713,58
+ I.V.A. 10 %	€	53.071,36
<b>COSTO AGGIORNATO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>583.784,94</b>

**RILEVATO** che la spesa aggiuntiva è finanziata con mutuo, di cui dettaglio:

CODICE FINANZIAMENTO 1000185\_MUTUI04 - CASSA DI RAVENNA

**DATO ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico di progetto sono affidate alla dott.ssa Michela Boschi, Dirigente presso Servizio Interaziendale Acquisizione Beni;

**DATO ATTO** altresì che il Responsabile della fase di programmazione, progettazione, esecuzione per l'acquisizione della tecnologia di che trattasi sono affidate all'ing. Matteo Berghenti – Direttore del Servizio Interaziendale Ingegneria Clinica;



**DATO ATTO** che è stato individuato, quale Responsabile di Fase per l'esecuzione lavori, nell'ambito della procedura in esame, l'ing. Cesare Galvagni, Dirigente ingegnere presso SAT, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e responsabile del procedimento in esame la rag.ra Silvia Belletti ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e ss. mm.;

**PRESO ATTO** dell'inesistenza, rispetto al sottoscritto Dirigente, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione agli atti della procedura;

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo n. 272 del 19/03/2019 mediante il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli in fase di esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e l'individuazione dei relativi compiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

### **Determina**

1. di approvare il progetto esecutivo aggiornato presentato dalla R.T.I. PHILIPS S.p.A., GOWEN S.r.l., in relazione alle lavorazioni di cui procedura in oggetto, comprensivo integrazioni richieste ed approvate dal Direttore SAT con nota prot. 11209 del 07/03/2025;
2. di approvare pertanto l'incremento di spesa conseguente alle integrazioni suddette, pari a € 44.784,94 (IVA 10% compresa) e conseguentemente la spesa aggiornata complessiva per le sole lavorazioni pari a € 583.784,94 , I.V.A. compresa, in applicazione dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs 36/2023 ;

1. di dare atto infine che l'incremento spesa lavori è finanziata come segue:

#### ***COSTO LAVORI E SPESE ACCESSORIE\_AGGIORNATO***

#### ***CONTO GAAC***

SPESA AGGIORNATA LAVORI (I.V.A. 10% compresa) € 583.784,94

CODICE FINANZIAMENTO 1000185\_MUTUI04 - CASSA DI RAVENNA

ID BUDGET 1026581(quota parte mutuo)



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Cesare Galvagni

Firmato digitalmente da:  
Giulia Azzali